

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic Apor Peter
Titlul subproiectului: „Tu contezi !”
Acord de grant nr. 355/SGL/RII din 01.10.2018
Nr. 133/ 02.03.2020

RAPORT TEHNIC DE PROGRES

Perioada de raportare: 01.07.2019 – 29.02.2020

A. DATELE DE CONTACT ALE BENEFICIARULUI			
Denumire unitate de învățământ	Liceul Tehnologic Apor Peter		
Cod SIRUES	831954		
Adresă	Str.Scolii, Nr.11		
Localitate	Tg.Secuiesc		
Județ	Covasna		
Pagină web	www.aporpeter.ro		
Persoană de contact	Dezso Vicentiu		
Telefon fix/Fax	0267361332	0267361332	
Mobil	0721267341		
E-mail	peter.apor@gmail.com		
B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT			
Titlul Proiectului (și după caz, acronimul)	„ Tu contezi ! „		
Codul proiectului	355/SGL/RII		
Categorie grant	Mic <input type="checkbox"/>	Mediu <input type="checkbox"/>	Mare <input checked="" type="checkbox"/>
Valoarea grantului (LEI)	688 217- lei		
Valoarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare (LEI)	63 489- lei		
Valoarea cumulativă a cheltuielilor efectuate până la data raportării (LEI)	111 538.61- lei		
Grupul țintă		Valoare estimată	Valoare realizată
Numărul elevilor participanți în proiect	Anul 1:	80	80
	Anul 2:	80	-
	Anul 3:	80	-
	Anul 4:	80	-

Numărul elevilor participanți în proiect, aparținând grupurilor dezavantajate	Anul 1:	80				65			
	Anul 2:	80				-			
	Anul 3:	80				-			
	Anul 4:	80				-			
C. INDICATORI ATINȘI									
Denumirea indicatorului	Valoarea de referință %	Valori propuse				Valori realizate			
		AN 1	AN 2	AN 3	AN 4	AN 1	AN 2	AN 3	AN 4
Indicatori de impact									
Rata de abandon a elevilor din anii terminali	1.14	1	0.86	0.58	0.25	3.07			
Rata de abandon la nivelul liceului	2.29	2.14	1.86	1.30	0.50	1.79			
Rata de absolvire a claselor terminale	98.85	99	99,3	99.7	100	93.84			
Rata de participare la examenul de bacalaureat	45.23	51	60	65	70	54.09			
Rata de promovare a examenului de bacalaureat	20.83	22	24	27	30	18.18			
Indicatori de rezultat									
OS1 - "Vreau să știu !"									
Participare la activitățile remediale (nr.)	0	50	55	65	80	76			
Progres școlar (%)	0	20	25	35	50	16			
Reducerea absenteismului (%)	0	10	20	40	60	12			
Fișe de lucru rezolvate/disciplină (buc.)	0	50	55	65	80	52			
Portofolii realizate de elevi (buc.)	0	50	55	65	80	47			
OS2 - "Ce pot să fiu?"									
Prezența la activitățile de consiliere	0	50	55	65	80	80			
Prezentări realizate de elevi pe subactivitate de consiliere desfășurată	0	16	17	18	20	18			
Portofolii tematice	0	16	18	19	20	14			

Chestionare completate pentru consiliere	0	50	55	65	80	41			
OS3-”Lărgeste-ți orizontul”									
Portofolii tematice evaluate de profesori	0	10	18	28	38	12			
Exemple de buna practică-portofolii elevi	0	10	18	28	38	12			
Prezentari PPT prezentate în școală	0	80	80	80	80	74			
Progres școlar	0	20	25	35	50	16			

D. DESCRIEREA PROGRESULUI PROIECTULUI

În această secțiune se detaliază activitățile implementate pe parcursul perioadei de raportare, prezentarea rezultatelor obținute, în corelație cu propunerea de proiect aprobată, anexă a Acordului de grant, implicarea grupului țintă și a personalului care contribuie la realizarea activităților. De asemenea, se prezintă problemele/dificultățile întâmpinate și măsurile de corectare implementate, inclusiv orice aspect relevant pentru implementarea proiectului. Vor fi prezentate, într-o secțiune specială, toate modificările contractuale din perioada de raportare, indiferent dacă au necesitat aprobare sau nu.

Grupul țintă a reușit să treacă parțial peste reținerile inerente debutului proiectului lucrând din ce în ce mai bine și constatându-se o creștere a gradului de implicare. Există probleme privind utilizarea limbii române, ceea ce se reflectă în elaborarea portofoliilor și rezolvarea chestionarelor. Nu au existat modificări contractuale. Rata de abandon a elevilor din anii terminali, rata de absolvire a claselor terminale și rata de promovare a examenului de bacalaureat au fost afectate de plecarea neprevăzută în străinătate a doi elevi din anii terminali

Activități implementate :

A.I.1 – Vreau să știu

În cadrul acestei activități s-au desfășurat ore de pregătire remedială pentru disciplinele : Limba și literatura română (grad de participare 88%), Limba și literatura maghiară (89%), Limba engleză (89%) și Matematică (96%). Au fost aplicate teste inițiale și au fost elaborate fișe de înregistrare a progresului. Pentru elevii grupului țintă au fost aplicate teste de progres.

Subactivități-Profesor-Număr de activități-Tematica abordată

In lumea tainică a cuvintelor

- Antip Mihaela-17 (2 ore/activitate)
- KremmerTeodora-17 (2 ore/activitate)

Lectura poeziei

Textul narativ

Argumentarea

Proza scurtă

Matematica – Echilibru și cunoaștere

- Laszlo Irma-18 (2 ore/activitate)
- Solyom Istvan-18 (2 ore/activitate)

Operațiuni cu numere reale

Rezolvare de ecuații

Probleme de geometrie și trigonometrie

Matrici

Derivate integrale

Rezolvarea subiectelor de Bacalaureat

Arta limbii materne

-Ruszka Maria-16 (2 ore/activitate)

-Dezso Edit-17 (2 ore/activitate)

Povestiri în vedere inițierii

Motivul transfigurării

Analiza nuvelei

Genuri biblice

Istoria muzicii engleze de la clasic la rock

-Daczo Aliz-17 (2 ore/activitate)-Timpurile verbale reflectate în muzică

Adjectivele reflectate în muzică

A.1.2 – Ce pot să fiu ?

În cadrul activității au fost prezentate materiale și dezbătute teme legate de dezvoltarea capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, și creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și au fost desfășurate activități nonformale vizând stimularea comunicării și colaborării între membrii grupului, optimizarea comportamentului elevilor, stimularea capacității de a-și exprima și susține o părere proprie prin utilizarea jocurilor de dezvoltare a spiritului de grup, chestionarelor și dezbaterilor (grad de participare 100%)

Subactivități-Profesor-Număr de activități-Tematica abordată

Unde ne îndreptăm

-Szabo Izabella- 9 (2 ore/activitate)

Scopurile în viață

Factori motivaționali

Profilul de competențe

Domenii de interes

Portofoliul de profesii

Modele de cariere

Cum sunt eu

-Szabo Izabella- 9 (2 ore/activitate)

Structura personalității

Imaginea de sine

Autocunoașterea

Responsabilitatea personală

Structura temperamentală

E. IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Descrieți modul de participare a comunității în implementarea proiectului în perioada de raportare (dacă este cazul).

Nu este cazul. Nu a fost necesară implicarea comunității în procesul de achiziționare de bunuri. Activitățile desfășurate cu elevii grupului țintă nu au ajuns la stadiul în care va fi nevoie de implicarea comunității.

F. RESPECTAREA CERINȚELOR PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Prezentați activitățile desfășurate în perioada de raportare având posibil impact asupra mediului, măsurile de prevenire/ ameliorare etc.(dacă este cazul).

Nu este cazul. Au fost desfășurate doar activități legate de achiziții și activități remediale care nu au impact asupra mediului.

G. INFORMAȚII PRIVIND ASISTENȚA TEHNICĂ PRIMITĂ

Prezentați pe scurt colaborarea cu monitorul/ mentorul desemnat: vizite la fața locului/ alte întâlniri sau activități comune/ instruirii/ sprijin la distanță/ materiale sau documente primite etc. în perioada de raportare.

4 întâlniri cu al treilea monitor, domnul Mehedințu Dănuț. Locații : Liceul Tehnologic Apor Peter.

4 întâlniri cu mentorul Norel Mariana. Locații : Liceul Tehnologic Apor Peter și Liceul Teologic Reformat/

În toate cazurile întâlnirile s-au bazat pe instruire, distribuție de documente. Colaborarea cu toate persoanele implicate a fost optimă.

COORDONATOR DE GRANT

Nume, prenume: Moruș Ovidiu Alexandru

Semnătura:

Subsemnatul Dezso Vicențiu, în calitate de reprezentant legal al unității de învățământ, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în declarații, că toate informațiile din prezentul raport de progres sunt corecte și conforme cu realitatea.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

REPREZENTANT LEGAL

Denumire: Liceul Tehnologic Apor Peter

Nume, prenume: Dezso Vicențiu

Funcție: Director

Semnătura și ștampila: